

Actividades	Duración en días	Inicio	Final	30/11/2021	03/12/2021
Investigación de	1	06/12/2021	07/12/2021		
Algoritmo	5	30/11/2021	05/12/2021		
Diagrama de flujo	2	08/12/2021	10/12/2021		
pseudocódigo	3	06/12/2021	09/12/2021		
Canal de Youtube	1	08/12/2021	09/12/2021		
Resumen del proyecto	3	06/12/2021	09/12/2021		
Introducción de	3	06/12/2021	09/12/2021		
Tabla de recursos	1	08/12/2021	09/12/2021		
Costos del proyecto	1	08/12/2021	09/12/2021		
Video explicativo	1	09/12/2021	10/12/2021		
Manual	2	08/12/2021	10/12/2021		
Código fuente	5	30/11/2021	05/12/2021		
Entrega	7	03/12/2021	10/12/2021		

[illegible]